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SISSEJUHATUS  
Antud loov-praktiline lõputöö põhineb muusikalise kollektiivi Maria Stuart 
plaadiesitluskontsertide korraldamisel. Kontserdid toimusid neljas Eesti linnas 2018. aasta 
märtsikuus, kuid ettevalmistus- ja korraldustööd algasid 2017. aastal. Otsus teostada loov-
praktiline lõputöö just seoses muusikavaldkonnaga kujunes juba õpingute alguses Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, mida toetasid varasemad kogemused väiksemate 
kontsertide korraldamisel. Koostöö kõnealuse ansambliga oli ühtaegu taotluslik ja juhuslik. 
Ühelt poolt isiklik valik ja eelistus tegutseda muusikamaastikul ning teiselt poolt 
ansamblilt tulnud ettepanek teostada kontserdituur ja toetada neid lähtudes oma erialast. 
Maria Stuart on pop-rokki viljelev ja Tartus tegutsev viieliikmeline (Liana Kolodinskaja, 
Meelis Tisler, Hanna-Roosi Karro, Margus Sekk, Hans Kristjan Pikani) muusikaline 
rühmitus, kelle debüütalbum „Emotsioonid“ koosneb kaheteistkümnest loost ja ilmus 
2017. aasta kevadel. Selle esitluskontsertide korraldamine oli minu esimene suurem 
erialane väljakutse, mille teostamisel sain rakendada kultuurikorralduse eriala õpingute 
vältel omandatud teadmisi ja oskusi. Kontserdikorralduse tegevuste juurde kuulusid esmalt 
ansambliga tutvumine ja sihtrühmade kaardistamine, mis oli oluline etapp enne järgmist 
sisutegevuspunkti – kontserdipaikade väljavalimine. Paralleelselt sellega oli vajalik 
koostada eelarve, leida selle alusel puuduolev tehnika, heli- ja valgustehnikud ning määrata 
võimalused turunduse ning kommunikatsiooniga seotud protsessideks. Lisaks veel 
korraldustoimkonna kokku kutsumine ja ülesannete delegeerimine ning üheskoos 
kontserdituuri ajakava koostamine. 
Käesolev analüüs jaguneb kolmeks osaks. Esmalt vaatlen antud ansambli olemust, aga ka 
muusikalise kollektiiviks olemise üldisi mõisteid ja toimimismehhanisme. Teises osas 
annan ülevaate korraldustöö erinevatest tahkudest, toon välja olulisemad etapid ja 
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analüüsin nende vältel tehtud toiminguid. Siinkohal märgin ära, et peatükis ma ei käsitle 
kontserdireisi sotsiaalmajanduslikku mõju, kuna ei pidanud selle analüüsi läbiviimist 
otstarbekaks. Kontserdid toimusid nelja erineva kohaliku omavalitsuse haldusalades 
asuvates kontserdipaikades, seega pean nende osakaalu sotsiaalmajandusliku mõju 
avaldamisel olulisemaks kui korraldatav ja käesolev analüüsitav tuur. Kirjatöö viimane osa 
keskendub refleksioonile, mis kätkeb endas nii hinnanguid kui järeldusi.   
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1. MUUSIKALINE KOLLEKTIIV KUI ORGANISATSIOON 
1.1 Teoreetiline taust ja seoste loomine 
Organisatsioon on tänapäevases käsitluses inimeste ühendus, mis tegutseb ühiste 
eesmärkide saavutamise nimel ja mida iseloomustab lisaks kindlale eesmärgile ka 
struktuur, missioon ja visioon (Virovere, Alas, Liigand 2005, lk 19–21). Vähem oluline 
pole organisatsiooni luues võtta arvesse keskkonda, milles ühiste sihtideni pürgitakse. See 
tähendab, et igale organisatsiooni liikmele on muuhulgas oluline õhkkonna positiivsus, 
töötajate motiveeritus ja vastastikune toetamine, inimestevahelised suhted (ibid.). Eelnevat 
aluseks võttes on ka muusikalist rühmitust võimalik defineerida ja käsitleda 
organisatsioonina, kus ühine primaarne eesmärk on helilooming, mida luuakse reeglina 
visiooniga saavutada mingiks konkreetseks ajahetkeks soovitud seisund. Sealjuures kannab 
missioon õigustust ühenduse loomiseks ja seob liikmeid ühiste eesmärkideni jõudmisel. 
USA majandusteadlane Robert Todd Jensen on öelnud, et kaasaegsed organisatsioonid 
peaksid müüma oma lugu, mis on seotud organisatsiooni missiooniga. (Virovere jt 2005, lk 
22) Siinkohal võib meelevaldselt öelda, et muusikalise kollektiivi n-ö oma lugu ongi 
loodud heliteos, mis tavapäraselt kannab endas mingisugust sõnumit. Selle seisukoha 
illustreerimiseks võib tuua näiteks Sloveenias 1980. aastal loodud industriaal-
eksperimentaalansambli Laibach, mille puhul arvatakse, et tegemist polegi kunstilisi 
väärtusi kandva kooslusega. Pigem on eesmärgiks enese militaristlik eksponeerimine, 
propagandistlike laulusõnade kirjutamine ja totalitaarseid väiteid edasiandev maneer, mille 
ülesanne on puhtmuusikalistest taotlustest kaugemal (Biography s.a.). Võib väita, et 
Laibachi missioon on pigem tegutseda poliitilise jõuna, mille visioon on muuta Sloveenia 
poliitmaastik enda maailmavaadetele kohaseks. Vähem radikaalsete näidetena võib esitada 
suure hulga 1970. aastate punk-rokk ansambleid, mille loomingu keskseks teemaks oli 
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ühiskond, poliitika ja kriitika sotsiaalsete probleemide suhtes. Jättes välja taoliste bändide 
esteetilised ja kunstilised tõekspidamised, siis kindlasti oli neil teatav roll oma ümbritseva 
keskkonna, laiemalt ühiskonna, kujundamisel ja mõjutamisel. (Šminkova 2012)   
Organisatsiooni eesmärk ei saa aga olla kasumi teenimine, sest see on hea käekäigu järgi 
tegutsemise tagajärg ja äritegemise eeldus (Virovere jt 2005, lk 22). Küll aga on näha 
tendentsi, kus tänases tarbimisühiskonnas jääb heliloome tootmise juures kunstiline väärtus 
tahaplaanile ning olulisemaks tõekspidamiseks saab majanduslik tegevus. Näiteks on Kerti 
Alev (ansambli J.M.K.E taustlaulja, punkbändi Conflict OK! laulja ning idufirma 
Medikeep OÜ juhatuse liige) öelnud, et “idufirma arendamine sarnaneb paljuski bändi 
tegemisele.” (Uusen 2015) Kui idufirmade alusväärtus on algfaasist alates oma kauba või 
teenuse müügiga globaalsele turule jõudmine (Vavulski 2015), siis võib järeldada, et 
kaasaegsed bändid soovivad (muusika-)turule oma toodet ehk loomingut müügiks 
pakkuda. Kinnitamaks kõnealust, siis on endine Eesti Kultuuriministeeriumi 
muusikanõunik ja muuhulgas muusikaettevõtluse lektor Juko-Mart Kõlar tõstatanud 
kaheksa küsimust igale artistile, millele peaks vastuseid otsima. Muuhulgas leiab 
küsimuse: „Kes on sinu teenuse ostja?“ (Kõlar 2010) Sellega on viidatud otsesele müügi- 
ja äritegevusele. Kõlar toob välja, et kunstilise tegevuse taandamine toodeteks ja 
teenusteks ei pruugi artistile meeltmööda olla, kuid nagu ka teistes valdkondades, siis 
kehtib muusikavaldkonnas samuti turuloogika, kus müügiks olev toode võib olla 
laserplaat, artisti logoga T-särk või teenuseks näiteks arranžeeringu loomine või 
õpetamisteenus. (ibid.) 
Luues veel paralleele n-ö klassikalise majandustegevusega organisatsiooni ja muusikalise 
kollektiivi kui organisatsiooni vahele, siis on kõnekas valdkond ka investorite otsimine ja 
leidmine. Kõik ettevõtted vajavad finantseerimist. Oma tegevuse algfaasis ei teeni ettevõte 
reeglina piisavalt kasumit, et suudaks kõike kasumi arvelt katta ning seetõttu otsitakse 
investoreid ja sponsoreid. (Teearu 2016) Muusikalise rühmituse puhul on arvukalt näiteid, 
kuidas CD-plaadi kirjastamiseks või kontserdituuri tarbeks leitakse vajaduspõhiselt 
lisavahendeid. Ettevõtjana on Juko-Mart Kõlar ühes koostööpartneritega loonud 2017. 
aastal muusikarahastusplatvormi Fanvestory, mille kaudu fännid ja/või investorid saavad 
artistide muusikalist tegevust – singli või video väljaandmist, kontserdituuri – rahaliselt 
toetada. 2019. aasta seisuga on sel moel toetatud neljateist projekti 81 000€ ulatuses. 
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(Fanvestory kodulehekülg s.a.) Võrdseteks osadeks jagatuna tähendab see, et iga 
muusikaprojekt on kogunud 5785€ toetust, mis kinnitab, et muusikalised kollektiivid 
vajavad tegevuseks märkimisväärseid vahendeid, nagu iga teinegi organisatsioon. Lisaks 
on tavapärane lugeda ansamblite kontsertide või kontserdituuride pressiteadetest, et 
konkreetset sündmust toetavad mitmete teiste valdkondade ettevõtted. Toetus ei pea 
ilmtingimata olema alati rahaline, kuid artisti loomingut/esinemist toetavad need siiski. 
Näiteks toimus 2017. aasta hiliskevadel ansambli Mahavok juubelikontserdid, mida 
sponsoreerisid teiste hulgas raadiokanal Star FM, Pärnu Jahtklubi ja Eesti Rahva Muuseum 
(Muusikaplaneedi blogi 2017). Viimane ei pakkunud kontserditegevuseks otseseid rahalisi 
vahendeid, vaid andis selleks rendivaba pinda asutuse ruumides (Kurs 2019).  
Eelnevate kirjelduste ja näidete põhjal võib muusikalisi kollektiive vastavalt definitsiooni 
kriteeriumitele pidada toimivateks organisatsioonideks. 
1.2 Ansambel Maria Stuart 
Maria Stuarti eelkäijaks võib pidada muusikalist rühmitust Paha Polly, mille tegevuse 
lõpetamise järgselt leidis ansambli laulja Liana Kolodinskaja uued mõttekaaslased ning 
loodi uus kooslus. Olgugi, et kollektiivi eestvedaja sõnul pole Maria Stuarti näol tegemist 
uue Paha Pollyga, siis uue kollektiivi tegevust see kahtlemata mõjutas, kuna üldsus kippus 
neid just vana nimega ära tundma ja seostama (Kolodinskaja 2015).  
Organisatsioonikäitumise õppejõu Katrin Kreegimäe kohaselt kirjeldab missioon 
“organisatsiooni olemasolu vajalikkust, ta määratleb, mida see organisatsioon soovib korda 
saata vaadates seda just kliendi poolt. Missioon peab sisaldama äri definitsiooni, peamisi 
eesmärke ja filosoofilisi väärtusi. Missiooni sõnastamisel otsitakse vastust küsimustele: 
kelle ja milliseid vajadusi me rahuldame ning kuidas me seda teeme.” (Kreegimäe 2012)  
2013. aastal Tartus loodud ansambel Maria Stuart loob ja esitab hoogsat eestikeelset 
popmuusika sugemetega rokki, millesse on segatud 1980.–1990. aastate muusikaelemente, 
rikastades neid (enese)irooniliste laulusõnadega. (Maria Stuart s.a.) Selliselt on ansambli 
missiooni sõnastus osaliselt täidetud, vastamata jääb selgitus, kellele on see suunatud ja 
milliseid tarbija vajadusi rahuldatakse.  
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Ansambel ei tegutse juriidilise isikuna, vaid on eraisikutest koosnev grupp. Siinkohal 
soovitan ansambli liikmetel edasise tegevuse jätkamiseks leida sobiv juriidiline vorm, mis 
on ettevõtluses tegutsemise alus. See on eeskätt mõistlik, kuna ansambli loometöö on 
jätkusuutlik ja aktiivne, mida ilmestab 2019. aastal avaldatav uus album. (Raadio Elmar 
2019) On tõenäoline, et ka kontserditegevus muutub uue albumi avaldamisel aktiivsemaks, 
mistõttu on arvete esitamise kaalutlusel mõistlik registreerida ansambel juriidilise isikuna. 
Eelnevast lähtuvalt ei ole ka võimalik esitada kedagi juhatuse esimehe või liikmena. 
Ansambel Maria Stuart koosneb viiest muusikust: Liana Kolodinskaja (laulja), Hanna-
Roosi Karro (basskitarrist), Margus Sekk (elektrikitarrist), Sigrid Luiga (klahvpillimängija) 
ja Mari Rauba (trummar) (Maria Stuart s.a.). Sellise koosseisuga alustati tegevust, kui 
salvestati ansambli J.M.K.E tribuutplaadile lugu „Õhtumaa viimased tunnid“, pärast mida 
aga liikmeskond vahetus. Klahvpillidel mängis edaspidi Meelis Tisler ja trummidel Tõnu 
Ilves. See oli kollektiivi loometöös oluline muutus, sest järgneva viie tegevusaasta jooksul 
langeb muusikaliste põhjade loomine just Meelis Tisleri õlule (Karro, Kolodinskaja 2018).  
2014. aasta esimeses pooles toimus kollektiivi esimene live-etteaste, millele järgnes 
debüütsingli „Luuraja“ avaldamine. Need olid tõusutee esimesed etapid, mis andsid hoogu 
muusikavideote ja uute singlite avaldamiseks, lisaks jagati lavalaudu teiste tuntumate 
bändidega nagu Vennaskond ja Kosmikud (Kolodinskaja 2018). Kultuurikriitik Margus 
Kiis on ansambli laulja kohta öelnud, et tegemist on vaieldamatult väga andeka inimesega 
ning omab teatavat võlu (Kiis 2015). Albumil, mille esitluskontsertidel antud loov-
praktiline lõputöö baseerub, musitseerib eelpool mainitud asutajaliikmetele ja Meelis 
Tislerile lisaks ka 2016. aastal liitunud trummar Hans Kristjan Pikani (Maria Stuart s.a.). 
Organisatsiooni struktuur on vahend, mille kaudu suunatakse (inim)ressursse nii, et kõik 
ülesanded oleksid täidetud ning tagaks organisatsiooni eesmärgini jõudmise. 
Organisatsiooni (sh muusikalise rühmituse) struktuur võimaldab viia läbi muutusi ja 
uuendusi ning mis on aluseks kollektiivi liikmete omavahelistele suhetele, õigusele 
otsustada ja tööjaotusele. Selleks kaardistatakse kõikide asjaosaliste funktsioonid. 
(Virovere jt 2005, lk 23) Selle põhjal kannab ansamblis Maria Stuart iga muusik oma 
kindlat ülesannet, teisiti öeldes, toetab ühise eesmärgini jõudmist mängides talle määratud 
instrumenti. Näiteks tagab trummar õiges tempos püsimise, laulja hoolitseb sõnumi 
edasiandmise eest, basskitarrist toetab vokaali noodispüsimise osas ning klahvpillimängija 
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ja kitarrist panustavad helipildi täiendamisse. Selliselt toimides on tegemist ühtse 
organisatsiooniga, kus valitseb teistega arvestamine ja nende kuulamine (positiivne 
keskkond), toimuvad võimalikud uuendused (improvisatsioonid helikeeles) ning kõik 
liikmed on võrdsel positsioonil ehk otsustamisõigusega. Mänedžer on seevastu taustajõud 
kontserdivälistel aegadel, kes peab oma tegevuses pidama esmajoones silmas ansambli 
huve ning arvestama bändiliikmete soovide ja arvamusi. 
Kontserdituuri jaoks moodustatud korraldusmeeskond on struktuuriliselt ülesehitatud lihtsa 
diferentseerimata struktuuriga, mis on omane organisatsioonidele, mille omanikud on 
üheaegselt juhid ja töötajad. Sellise struktuuriga on võimalik kõige paindlikumalt viia kogu 
vajalik töö ellu (Semevsky 2018), mis on eelduseks projekti õnnestumiseks. 
Joonis 1.  Maria Stuarti struktuur kontserdituuril. (Allikas: autori joonis) 
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2. KORRALDUSTÖÖ ANALÜÜS 
2.1 Kontserdituuri eesmärk 
Kontserdituur on ühe artisti või muusikalise kollektiivi kontsertide seeria, mis toimub 
erinevates linnades ja/või riikides ning mis omakorda kannab koondpealkirja viitamaks 
mõnele konkreetsele albumile või tootele (Concert tour 2019). Ansambli Maria Stuarti 
kontserdituur toimus neljas Eesti linnas (Tallinnas, Pärnus, Tartus ja Viljandis) ja kandis 
debüütalbumi („Emotsioonid“) nimest tulenevalt pealkirja „Emotsioonide tuur“. 
Kontserdituuri otsene eesmärk polnud majandusliku kasu teenimine, vaid Maria Stuarti 
2017. aastal ilmunud albumi tutvustamine ja levitamine. Majanduslik kasum saab olla vaid 
hea tegutsemise ja organiseerimise tulem (Virovere jt 2005, lk 22). Kuigi ansambel on 
tegutsenud üle viie aasta, oli tegemist esikalbumiga, mistõttu puudus asjaosalistel kogemus 
kontserdituuri läbiviimiseks ja selle kontseptsiooni ning eesmärkide sõnastamiseks. Sellest 
lähtuvalt oli oluline sõnastada eraldi kontserdituuri eesmärk. 
Järgnevalt toon välja ja kirjeldan ringreisi planeerimise protsessi, võttes esialgu aluseks 
SMART reegli, mille kohaselt tuleb eesmärk püstitada nii, et see oleks: a) spetsiifiline – 
teistest (ansambli) projektidest erinev; b) mõõdetav – koguseliselt või rahaliselt; c) 
ajastatud – eesmärgini jõudmise aeg on fikseeritud; d) realistlik – teostatav; e) täpne – 
üheselt mõistetav. (Sillaots 2003)  
Arvestades muusikute erinevaid võimalusi projektideks (nt muusikavideo filmimine, 
albumi avaldamine, uute tööde loomine, osalemine muusikafestivalidel jne), siis on ka 
käsitletavat kontserdituuri neljas Eesti linnas vaadeldud kui eraldiseisvat projekti, mis 
määrab selle spetsiifilisuse. Võttes aluseks eelpool viidatud tõdemuse, et kontserdituuri 
eesmärk ei olnud teenida majanduslikku kasumit, st olla mõõdetav rahaliselt, siis oli 
projekti mõõdetavuseks kogus ehk neli kontserti. Kontsertide toimumisaeg konkretiseeriti 
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küll ettevalmistuste hilisemas etapis, kuid oli algusest peale selge, et kokku toimub neli 
etteastet, mis määras ära ajalised kriteeriumid. Teostatavus ja üheselt mõistetavus olid 
samuti täidetud, sest album oli juba välja antud ning suusõnalised kokkulepped tuuri 
toimumisest tehtud.   
2.2 Siht- ja huvigrupid 
Organisatsioon saab olla edukas, kui see on kliendikeskne ehk peab oma tegevuses silmas 
klientuuri huve. Seega on organisatsiooni toimimise üks eeldusteks sihtgrupi olemasolu, 
kellele tegevus suunata. Oma toote turu efektiivsemaks määratlemiseks tuleb leida 
turusegment, mille käigus liigitatakse kliendid vastavalt tunnustele (sugu, vanus) ja 
ostukäitumisele. (Turundus Loov Eesti s.a.) Kandes eelneva üle kontserdituuri korraldusse, 
siis on muusikalise kollektiivi kliendibaasiks austajad (n-ö fännibaas) ja laiem 
kuulajaskond, kellele tuli suunata kontserdituuri turunduskampaania. Lisaks oli seeläbi 
materjali, mille põhjal analüüsida ja valida kontserdipaigad ehk leida sihtgrupile kõige 
sobilikumad kontsertide külastamise kohad.  
Sihtgrupid olid:  
1. muusikahuviline (elavat muusikat nautiv inimene, Maria Stuarti austaja, eestikeelset 
muusikat nautiv inimene, vastava muusikažanri austaja); 
2. üle 30-aastane mees või naine (varasemate kontsertide põhjal tehtud määratlus); 
3. kontserdipaikade regulaarsed külastajad (Genialistide Klubi, Viljandi Lennukitehas jt). 
Huvigrupid on inimesed või inimeste grupp, kes mõjutavad organisatsiooni eesmärkide 
saavutamist või keda see omakorda mõjutab. (Kreegimäe 2012)  
Huvigrupid olid: 
1. kontserdipaigad (Kohvik Sinilind, Kultuuriklubi Tempel, Genialistide Klubi; Viljandi 
Lennukitehas); 
2. soojendusbändid kontserdituuril (Ol’ Mill, Von Dorpat). 
Kontserdituuri informatsiooniga sihtgruppideni jõudmiseks kaardistati peamised 
meediakanalid nii raadios kui televisioonis ning veebilehtedel. Esimese sihtgrupini, st 
muusikahuvilise inimeseni jõudmiseks kasutati järgmisi võimalusi: raadiokanalid, kus 
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toimusid muusikasaadete vahel bändiliikmetega intervjuud; pressiteated Eesti 
muusikalehes Rada7; sotsiaalmeediagrupid, mis suunatud muusikutele ja muusika tarbijad. 
Teise sihtgrupini, st üle 30-aastase inimeseni oli kavandatud jõuda ETV 
hommikuprogrammi külastamisega, kus ansambel esitas oma lugusid ning saatejuhid 
edastasid info kontserdituuri kohta. Samuti ilmus pressiteade ka ajalehe paberväljaandes. 
Kolmanda sihtgrupini, st kontserdipaikade regulaarsete külastajateni jõuti eeskätt 
reklaamplakatite abil, mis paigutati vastavate kontserdipaikade ruumidesse ja/või selle 
lähistele. Täiendavalt kuulutas plaadiesitlusest ka iga kontserdipaik eraldi oma 
sotsiaalmeedia lehel.  
Huvigruppidega suhtlemise peamisteks kanaliteks olid elektronposti teel saadetud päringud 
või üleskutsed koostööks vastava kontserdipaigaga, aga ka otsesuhtlus. Kontserdituuri 
vältel ei viidud läbi uuringuid, kas sihtgruppideni jõuti ja kui edukalt, sest see ei olnud 
antud töö eesmärk, kuid edasises erialases töös pean vajalikuks leida ka kinnitust 
turundustegevuse efektiivsusele. Küll on võimalik teha üldistavaid järeldusi 
kogemuspõhjuselt – valdava osa publikust moodustasid kontserdipaiga regulaarsed 
külastajad ja/või kolme-neljakümnendates muusikahuvilised.  
Kokkuvõtvalt võib öelda, et turunduskanalid erinevate segmentideni jõudmiseks olid head, 
kuid nende kasutamine jäi kohati tagasihoidlikuks. Näiteks oli kõige edukam kontsert 
Tartus, milles viidi läbi ka kõige ulatuslikum turundustegevus, aga publiku väike osavõtt 
oli Pärnus, mis võib viidata vähesele turundustegevusele vastavas linnas.  
2.3 Kontserdituuri planeerimine  
Loov-praktilise lõputöö läbiviimisel lähtusin põhimõttest, et kontserdituur on projekt, mille 
kirjutamise ja elluviimisega tegelevad tänapäeval peaaegu kõik organisatsioonid. 
Kuressaare Ametikooli IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja sõnul “on projekt nimelt 
tegevuste kogum, mida seob teatud ajaperiood ja mida viiakse ellu ainulaadse tulemuse 
saavutamiseks, milleks on tavaliselt püsiv kvalitatiivne muutus, uus teenus või toode. 
Projekt on ühekordne, täpselt määratletud eesmärgiga ajutine ülesanne, mis tuleb 
lahendada tähtaegselt, kasutades selleks kindlaksmääratud ressursse. Ressursside all on 
mõeldud eelkõige inimesi, raha ja kasutatavaid tehnilisi vahendeid.“ (Mägi 2011) Seega 
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saab öelda, et kontserdituuri korraldamine on projekt, millel on kindel ajaline kestus, mis 
vajab inimressursse, finantsilisi ja tehnilisi vahendeid ning see kannab kvalitatiivset ja 
tunnetuslikku eesmärki.  
Kontserdituuri planeerimisprotsessis jaotasin projekti kolme etappi, mis kestis 2017. aasta 
novembrist kuni 2018. aasta aprillini.  
!  
Joonis 2. Projekti planeerimisprotsess. (Allikas: Autori joonis) 
Projekti esimeses etapis tutvusin esmalt ansambliga, nende eelneva käekäigu ja 
loominguga ning viisin end kurssi nende soovidega seoses kontserdituuriga. Seejärel 
mõtestasin projekti kontseptsiooni ja töötasin välja peamise strateegia, mis ansambli ja 
projekti eesmärke toetaks. Selleks koostasin tegevuskava, mille põhjal moodustasin 
korraldustoimkonna, kelle vahel ülesandeid jagada ja tegevusi delegeerida. Sobivad 
liikmed korraldusmeeskonda leidsin nooremate erialakaaslaste seast, hinnates eelnevalt 
nende motiveeritust ja valmisolekut.  
Projekti teises etapis jagasin korraldusmeeskonna tegevusvaldkondade põhjal kolmeks: 
turundusjuht, kelle ülesandeks olid tegelemine pressiteadete koostamise ja 
väljasaatmistega, kontakteeruda raadiokanalitega ja nendega kokkulepete sõlmimine ning 
vastutada sotsiaalmeediareklaami eest; sponsorlusjuht, kes otsis nii rahalisi kui ka 
erinevate toodetega toetajaid kontserdituuri õnnestumiseks ja üldise heaolu hoidmiseks; 
projektijuht ja mänedžer (töö autor), kellena oli mu vastutusalaks jälgida kontserdituuri 
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planeerimise ajakava täitmist, teiste tegevusvaldkondade saavutusi ning korraldada 
kommunikatsiooni bändiliikmetega ja korraldusmeeskonna vahel. Veel enamgi, viimasele 
lisaks tuli otsida sobivaid kontserdiruume pakkuvaid organisatsioone, kellega koostööd 
teha ning vastavalt ruumide tingimustele määrata vajadused heli- ja valgustustehnika 
rendiks ning lisatööjõu ehk tehnikute leidmiseks. Selle etapi kõige kriitilisem moment oli, 
kui selgusid oodatust suuremad kulud just tehnika rendi ja tehnikute töötasude osas, 
mistõttu kasvas vajadus sponsori(te) leidmise järele. Muuhulgas seadsime selles etapis 
paika tuuri ajakava ja lahendasime logistilisi küsimusi, kujundasime plakati ja tellisime 
selle trükkimise. Oluliste korralduslike nüanssidena koostasime kontserdituuri tugevuste, 
nõrkuste, võimaluste ja ohtude tabeli ehk SWOT-analüüsi ning teostasime riskianalüüsi 
võimalikest juhtumistest tuuri vältel.  
Projekti viimane etapp oli korraldustöö tulemuste jälgimine reaalajas, sest kokkulepped 
hakkasid jõustuma ja toimusid kontserdid. Kõikides kontserdipaikades, välja arvatud 
Tallinnas (Kohvik Sinilind), oli pileti- ja plaadimüügiga tegelev töötaja või töötajad 
olemas. See oli aspekt, mis jäi esimest kontserti korraldades läbi rääkimata ning seetõttu 
võtsin ülesande enda kanda. Teistes linnades oli vastavalt eelnevatele kokkulepetele 
olemas vabatahtlik või kontserdipaiga alaline töötaja, kes sissepääsupunktide juures müüki 
korraldas. Piletiteks olid ühekordseks kasutamiseks mõeldud käepaelad. Viimases etapis 
tuli veel lahendada rahalisi küsimusi, mis esmajoones tähendas viimaste arvete tasumist. 
Samuti tegime ansambliga kokkuvõtteid tuuriga kaasnenud õnnestumistest ja ka 
negatiivsetest pooltest ning analüüsisime eelarve täituvust. Lisaks tuli tegeleda 
aruandlusega Eesti Autorite Ühingule, sest kõik ansambli liikmed on ühtlasi kõnealuse 
Ühingu liikmed. 
SWOT-analüüs 
Juhtimisalaseid koolitusi andev ettevõte Leanway kirjutab oma blogis: “SWOT- analüüs on 
tehnika, mida saab rakendada oma toodete, teenuste või mistahes uue ettevõtmise kohta, et 
hinnata selle tugevaid ja nõrku külgi, kasvu ja arenemise võimalusi ning isegi 
väliskeskkonna ohtusid ellujäämise aspektist lähtuvalt. SWOT-i näol on tegemist 
inglisekeelse akronüümiga, mis moodustub hinnangu aluseks olevast neljast parameetrist 
(strenghts – tugevused; weaknesses – nõrkused; opportunities – võimalused; threats – 
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ohud).” (SWOT analüüs...) Sellest tulenevalt leidsime meeskonnaga, et on otstarbekas 
koostada SWOT-analüüs (vt Lisa 1) ka „Emotsioonide tuuri“ kohta, et situatsioonist 
ülevaade saada ja oleks ka dokument, mille alusel tagasivaateliselt järeldusi teha.  
Enim tegureid leidsime tugevuste kategooriasse, millest olulisim on bändi ja/või selle 
liikmete eelnev tuntus. Kuna Maria Stuart on eelnevalt kontserte andnud ja nende lugusid 
on mängitud raadiotes ning muusikutena on tegutsetud ka varasemates kooslustes, tundus 
nende eelnev käekäik olema tuuri õnnestumise tugevaim alus. Samuti mängib publiku 
rohkes osavõtus suurt rolli personaalsete kutsete edastamine, mille juures pidasime 
tugevuseks nii korraldustoimkonna kui ka bändiliikmete laia sotsiaalvõrgustikku – näiteks 
erialakaaslased, teised muusikud ja sõbrad. Nõrkusteks pidasime kaootilist fännibaasi, mis 
tähendab, et regulaarselt bändi tegemisi jälgivaid ja toetavaid inimesi on pigem vähe. 
Toetajaid küll on, aga need on pigem hetkesituatsioonist ja/või -emotsioonist tulenevalt 
kontserte külastavad inimesed. Lisaks liigitasime nõrkuseks enesetõestamise momendi, 
mis võib debüütalbumi tutvustamisega kaasneda. Pean silmas olukorda, kus esmamulje 
esikalbumist võib jääda mõnele kontserdikülastajale kesine ning seetõttu ei pruugi edasine 
ansambli käekäik enam huvi pakkuda. Seevastu nägime vastupidise võimalusena igal 
kontserdil kutsuda inimesi ka järgnevatele sündmustele, mis mõningal määral ka toimis. 
Kuna kontserdituuri ajal on ansamblil ka omavaheliselt rohkem kohtumisi, siis oli 
võimalus ka kontserdivälisel ajal koos musitseerida uute lugude valmimise eesmärgil, mida 
samuti „Emotsioonide tuuri“ raames võimalusena arvestasime. Ohud, mis tuuri toimimist 
enim ka mõjutasid, aga mille ulatust ei osanud adekvaatselt hinnata, olid mõneti sarnased. 
Nimelt publiku vähene osavõtt ja rahaliste vahendite puudujääk. Kuna planeerisime paljud 
kulud katta piletimüügist saadud tuluga, siis pidas oodatust väiksem külastatavus ohuna 
paika ja pingestas tugevalt ka eelarvet. Lisaks tuli ette ka plaaniväliseid ja ootamatuid 
kulusid.  
Riskianalüüs 
Risk on võimalik sündmus, mis kaasab endaga negatiivset mõju. Selle osad on stsenaarium 
ehk oht, selle realiseerumise tõenäosus ning sellest tekkinud kahjuliku mõju suurus. 
(Viltrop 2009) Pidasin sealjuures tähtsaks koostada riskianalüüs (vt Lisa 2), et võimaliku 
stsenaariumi realiseerumisel tagada selle operatiivne lahendamine, mis omakorda 
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negatiivset mõju vähendaks. Selleks määrasime ka vastavale probleemsituatsioonile 
vastutava isiku, aga ka kõige olulisema – meetodi ohu realiseerumise tõenäosuse 
vähendamiseks. Suurima negatiivse mõju ja tõenäolisusega hindamise 3-palli süsteemis 
mõne bändiliikme haigestumist tuuri toimumise vältel (mõlemad hindega 3). Kuna 
sündmus toimus märtsikuus, mahtus see Terviseameti andmetel gripihooaja perioodi, mil 
viiruste levik on suur (Terviseamet 2018). Mõne bändiliikme tõsisema haigestumise korral 
oleks negatiivne mõju olnud suur, kuna oleks endaga toonud palju korralduslikku lisatööd 
ja varasemate kokkulepete tühistamist. Kontserdi edasilükkamise korral oleks olnud vaja 
leppida kontserdipaigaga kokku uues ajakavas, mis võinuks osutuda keeruliseks. Samuti 
kaasnenuks olukorraga aktiivne ja kiireloomuline teavitustöö potentsiaalsetele 
kontserdikülastajatele. Veidi väiksema tõenäosusega, aga sarnaselt eelmise riskiga kõige 
kõrgema hindega märkisime ära autoõnnetuse. Arvestades, et tuuri vältel tuli läbida 
rohkem kui tuhat kilomeetrit ja liiklusõnnetuste statistikat, siis hindasime tõenäosust 3-
palli süsteemis hindega 2. Statistika kohaselt toimus 2017. aasta märtsikuus 73 
liiklusõnnetust (2,3 õnnetust päevas), mis oli ühtlasi ka kõige väiksema õnnetustega kuu. 
(Statistikaamet 2019) Siiski oleks sõltuvalt autoõnnetuse tõsidusest tulenevalt olnud vajalik 
kontserdiaega muuta.  
2.4 Ilmnenud takistused, puudujäägid ja nende lahendused 
Projektijuhtimine on osa inimsüsteemist, mis tähendab, et tuleb arvesse võtta 
inimkäitumise ettearvamatusest tulenevaid eksimusi või tööülesannete tegematajätmisi. 
Inimesed on võimelised eirama iga süsteemi toimimismehhanisme ja seda suisa hävitama. 
Aga samaväärselt on nad suutelised ka motiveeritult ja suure innustusega süsteemis 
töötama ja aitama seda parandada. (Knight, Thomas, Angus, Case 2013, lk 165) Teisiti 
öeldes, kui tugineda eelnevale, on igati inimlik, et projektiga kaasnevad takistused, mis ei 
pruugi, aga võivad olla tingitud inimlikest teguritest või eksimustest, millele on vaja kiirelt 
ja samas läbimõeldult uus lahendus leida. Järgnevaga kirjeldan eeskätt ebaõnnestumisi, mis 
kontserdituuri korraldusega kaasnesid ning selgitan lahenduskäike, mis ellu viidi. Mõnel 
juhul jäid lahendused ka täitmata, mistõttu tuli tekkinud takistus omaks võtta ja 
korraldustööd jätkata. See aga ei tähendanud ilmtingimata läbikukkumist, vaid suutlikkust 
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kohaneda. Näiteks on ärinõustaja Kelly A. Morgan öelnud nii: “Muutused on vältimatud ja 
mitte alati kontrollitavad. Mida aga saab kontrollida, on see, kuidas muutustega toime 
tulla, nendele reageerida ja protsessi käigus neist läbi närida.” (6 Obstacles to… 2016)  
Esimene suurem probleem ilmnes aga tehnilistel ja mitte inimlikel põhjustel. 
Korraldusmeeskonnal oli plaan filmida kontserdituuri reklaamklipp, mida 
sotsiaalmeediakanaleid kasutades levitada ja mis eeldatavasti aitab laiahaardelisemalt 
sihtgruppideni jõuda. Kuna filmimiseks oli vaja ka ansamblis mängivaid muusikuid ja 
operaatorit, oli asukohapõhiste erinevuste tõttu keeruline leida ühist sobivat aega, et 
võtteplatsil kohtuda. Seetõttu venis filmimine ka viimasele hetkele, mis aga polnud veel 
kõige suuremaks takistuseks. Filmimise järgselt tuli kopeerida ülesvõetud stseenid 
videokaamerast sülearvuti kõvakettale, kuid peagi ilmnes, et sülearvuti kõvakettal, kus 
asusid ainsad koopiad filmitud klippidest, oli tehniline rike. Videofaile spetsialistid 
taastada ei suutnud ning ajanappuse tõttu ei olnud enam võimalik uut võttepäeva 
planeerida. Nii jäi kõnealune reklaamklipp valmimata. Sellisele takistusele oleks olnud 
ennetav lahendus jätta klipid ka kaamera mälukaardile, mida läbimõtlematusest oli jäänud 
tegemata või planeerida filmimine aegsasti ette, et jääks vajadusel ajapuhvrit 
kordusvõteteks. Seevastu filmisime lühiklippe, kus ansambli liikmed üleskutsetega 
publikut kontserdile kutsusid.  
Tänu Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia helitehnoloogia eriala tudengile valmis 
kontserdituuri tarbeks ka kvaliteetne raadioreklaamklipp. Esialgse plaani kohaselt oli plaan 
tellida eetriaega kahest allikast – Eesti Rahvusringhäälingu tasuta kultuuriteadete 
programmist ja ühest kommertskanalist. Viimane langes üsna kiiresti oma meile mitte 
sobiliku hinnapakkumise tõttu ära, kuid esialgu ei näinud takistust, miks ei võiks ERR-i 
raadiokanalite vahendusel eetriaega saada. Pöördepunkt ilmnes ERR-i tingimustest. Nimelt 
ei oleks kontserdituuri raadioreklaamile ERR-i kanalites eetriaega antud, kuna sündmust ei 
finantseerinud (ka osaliselt mitte) avalik sektor. Alternatiivina kasutasime sealjuures 
võimalust paluda eetriaega intervjuudeks kahes raadiokanalis ja ka ülesastumiseks teles. 
Raadiokanalitele saadeti ka eraldi pressiteated, kus ansambli lugudele eelnevalt mainti ka 
lähenevat/toimuvat kontserdituuri, mis vähemal määral, kuid siiski raadioreklaami 
olemasolu tekitas.  
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Üheks suurimaks taksituseks osutus väheüllatuslikult väike eelarve. Koostasin projekti 
eelarve enne töö algust, st enne reaalsete arvete laekumist. Arvestasin eelarvesse küll 
kõikvõimalikud kuluread, mis tuuri korraldamisega kaasneda võivad, kuid osade artiklite 
hinnad osutusid hilisemates etappides planeeritust kõrgemaks. Peamine põhjus eeltöö, 
mille puhul lähtuti veebilehtedelt leitavatest hindades ja mitte konkreetsetest 
hinnapakkumistest. Peamine probleem tekkis tööjõu kuludega. Lisaks polnud paari 
kontserdipaiga valguspark piisavalt suur, mistõttu soovisid bändiliikmed, et leiaksin 
võimalusi parandada kontsertidel kasutatava valgustehnika hulka ja intensiivsust. See 
omakorda tõstis tehnika rendihindade kasvu eelarves. Järgmine aspekt, mis rahaliste 
vahendite puuduse esile tõi, oli lootus, et piletitulu katab kontserdikoha rendikulu, kuid 
näiteks Tallinnas seda saavutada ei õnnestunud. Rahaline kitsikus sundis mind ja 
sponsorlusjuhti töötama intensiivsemalt selle nimel, et leida rahastust sponsoritelt. 
Lahendusena leidsin ettevõtte, kes nõustus kontserdituuri toetama piisavas summas, et 
mitte võlgnikuks jääda.  
Eelpool nimetatud takistusele tuleb lisada ka inimlikust eksimusest tekkinud probleem, mis 
ilmnes Viljandi kontserdil – eelneva kokkuleppe kohaselt pidi kontserdipaika valgustama 
kohalik valgustustehnik, sest tuuri meeskonda kuulunud alaline valgustustehnik oli sel 
õhtul muude kohustustega hõivatud. Kohale jõudes selgus, et statsionaarne ja üsna üldine 
valgus on küll paigaldatud, aga tehnik ise kontserdil ei osale, et valgustuse liikuvust 
tekitada. Suheldes kontserdipaiga juhiga, selgus, et tegemist oli tema ja valgustaja 
omavahelise kommunikatsiooniveaga. Kontserdi tööjaotusest oli saadud valesti aru, millest 
tingituna ei olnud kohalik valgustehnik valmistunud sel õhtul töötamiseks. Olukord 
lahendati tuuribussi olnud varuprožektorite abil. Viljandi kontserdil paigaldasin need lavale 
ning seadustasin tossumassina töötama nii, et tekiks ühtlane ja katkematu väljalase, mida 
muidu kontrollinuks valgustaja oma puldist.  
Väiksematest puudujääkidest võib tuua välja olukorra, mis ilmestab, kuidas korraldustöö 
käigus võib tekkida oht üleplaneerimisele, mis tingib selle, et unustusse jäävad 
elementaarsed asjad. Näiteks leidis sponsorlusjuht sponsorid, kes toetasid oma toodetega ja 
mis eelkõige suunati esinejate energiavarude taastamiseks. Küll aga ei olnud toetajate 
hulgas ühtegi joogivett pakkuvat ettevõtet ning sellest tundsid ansambel ja tehnikud väga 
suurt puudust. Nii pidi igaüks ise enda veevarude eest hoolitsema. Veel oli vajaka tööjõust, 
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kes abistaksid tehnika transportimisel. Seadsin endale alul eesmärgi, et bändiliikmed 
saavad pärast tuuri puhata, kuid taaskord ei olnud eelarve piires võimalik tööjõudu juurde 
palgata. Nii pidid ka bändiliikmed heli- ja valgustehnikat autodesse transportima. Kolmas 
väiksem puudujääk oli Tallinna kontserdil, kus minu eksimuse tõttu polnud füüsilist piletit, 
mida külastajale anda. Lahendasin selle improvisatsioonikorras templi kasutamisega, mis 
indikeeris vaid seda, kas inimene on tasunud või mitte, kuid korralduslikus mõttes polnud 
see korrektne. Järgmisteks kontsertideks hankisin juba käepaelad või väljastas pileti 
kontserdipaik. Ka reklaamplakati (vt Lisa 3) kujundamise käigus tuli ette olukord, mis 
korrektuure vajas. Kokku pakkus kujundaja välja kuus erinevat lahendust, milline plakat 
välja võiks näha. Üks neist kõigile asjaosalistele ka meeldis, aga viimasel hetkel märkasin, 
et sponsoritele lubatud reklaamlogod on jäänud plakatile paigutamata. Õnneks polnud 
trükifail veel trükkimisse saadetud ja probleem oli kergelt lahendatav. 
2.5 Eelarve ja selle täitmine 
Eelarve on rohkemat kui lihtsalt numbrite tabel, sest väljendab tegelikku seisu ja indikeerib 
seeläbi valikuvõimalusi. Eelarve koostamisega saab alustada siis, kui on teada projekti 
sisutegevused ja nendega kaasnevad võimalikud kulutused ning sissetulekud (Eelarve 
koostamine s.a.). Eelarvestamist tehakse konkreetse eesmärgi nimel, et neid seada, teha 
prognoose ning jaotada ressursse. (Seinberg 2014)  
Projekti planeerimise käigus koostasin kontserdituuri eelarve (vt Lisa 4), kuhu kandsin 
sisse kõikvõimalikud kaasnevad kulud ja nende suurusjärgud. Seda, kas arvutuslikult (nt 
kütusekulu) või internetist leiduvate hinnakirjade alusel. Esialgsest eelarvest puudusid osad 
kuluartiklid, mille järele tekkis vajadus jooksvalt ning mida ei osanud ette näha. Küll aga 
andis eelarvestamine aimduse summa suurusjärgust, mis tuuri korraldamiseks ja 
läbiviimiseks kulub ning see võimaldas kaardistada tulud. Nii selgus, et kokku eeldab 
kontserdituur kulusid summas 2470€, millele tahtsime vastukaaluks saada 2500€ tulusid, 
hoides sealjuures omafinantseeringu võimalikult madalana. Kuna tuuri eesmärk polnud 
majanduslik kasum, olime rahul olukorraga, kus eelarve oli tasakaalus ehk tulud katsid 
kulud.  
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Kulude katmiseks langes suurim rõhk pileti- ja plaadimüügist tulenevale tulule, millega 
lootsime eeskätt katta kolm suurimat kuluartiklit, milleks olid valgus- ja helitehnikarent 
koos tehnikutega ning kontserdipindade rent (kokku 1950€). See sobis hästi prognoosi ja 
sellega kaasnevate kalkulatsioonidega, et pileti- ja plaadimüügist saadav tulu jääb 
suurusjärku 2000€. Prognoosi koostamisel aga eksisime ning seetõttu jäi saadava tulu 
suuruseks 1320€. See survestas leidma lisarahastust sponsorite, koostööpartnerite ja 
omafinantseeringu näol, mis ka õnnestus.  
Suurim õnnestumine seoses eelarve täitmisega oli see, et suutsime transpordikulud (kokku 
290€) viia sponsorluse korras nulli, sest leidsime toetaja (Skynda OÜ), kes nõustus koos 
kütusega meie kasutusse andma tuuribussi, mis oli tehnika transpordiks äärmiselt vajalik. 
Küll aga olime sunnitud kärpima reklaamikulusid, sest raadioreklaam osutus kallimaks.  
Eelarve ja selle täitmise võrdluses ei jäänud kontserdituuri rahaline seis negatiivseks ega 
positiivseks. Kulu- ja tuluridade summaks jäi mõlemal juhul 2060€. 
2.6 Turundustegevus 
Turundus on ettevõtte või organisatsiooni keskne (äri)protsess, kus turundus tähendab toote 
või teenuse arendamise, hinnastamise ja reklaamitegevuse planeerimise loomise ja 
elluviimise protsessi (Turundus EAS s.a.). Lisaks on turundustegevus suunatud klientide 
vajaduste rahuldamisele rakendades vahetusprotsessi kliendi ja organisatsiooni vahel 
(Kreegimäe 2013).  
Maria Stuarti kontserdituuri turundustegevusse oli plaanitud märksa rohkem elemente, kui 
tegelikkuses rakendada suutsime. Näiteks ei jõudnud eetrisse juba eelpool mainitud 
raadioreklaam ja intervjuudeks õnnestus leida aeg vaid kahes raadiojaamas. Nendeks olid 
stream-raadio Generaadio ja Kuku Raadio, mille salvestused on järelkuulatavad 
veebikeskkonnas. Lisaks soovisime ansamblit nähtavamaks muuta korraldades lühikesi 
akustilisi tänavakontserte, mille vältel jagada mööduvatele inimestele flaiereid, et selle 
kaudu kutsuda inimesi personaalselt sama päeva õhtul toimuvale kontserdile. Selleks oli 
valmidus ja kokkulepped olemas, aga kontserdipäevade graafikud osutusid niivõrd 
tihedaks, et heliproovide vahele ei mahtunud enam n-ö reklaamkontserdid.  
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Koos turundusjuhiga koostasime aga pressiteated (vt Lisa 5), mille saatsime välja nii 
ajalehetoimetustele kui ka raadiojaamadele, mida ka osaliselt kajastati. Informatsioon 
jõudis ka veebiväljaandena tegutseva muusikalehe Rada7 veergudele. Suurem artikkel 
ilmus väljaandes Tartu Ekspress (21.03.2018), mille tarbeks paluti eraldi lühiintervjuud 
ansambli lauljaga. 19. märtsil 2018. aastal osales ansambel Eesti Rahvusringhäälingu 
produtseeritud programmis „Terevisioon“, mis reklaamis nii kontserdituuri kui ka ansambli 
loomingut. Eraldi intervjuu jaoks kahjuks aega ja võimalust ei pakutud. 
Kaasaegset infotarbimist arvestades on väga heaks platvormiks sotsiaalmeedia, mida 
valdavalt turundustegevuseks kasutasime. Igas linnas toimuvale kontserdile tegime eraldi 
Facebook’i ürituse, mille kaudu saatsime laiali kutseid ning jagasime informatsiooni. 
Suurim rõhk oli aga ansambli enda Facebook’i leheküljel, mille ajajoonele postitasime 
üleskutsed fotode ja videote näol. Samuti viisime läbi populaarseks saanud loosimismängu, 
mille auhinnaks olid nii sponsorkaubad, ansambli heliplaat kui ka priipääse ühele 
kontserdile koos kaaslasega.  
Võttes arvesse sihtgruppe, keda kontserdituur eeskätt kõnetada oleks võinud, siis oli 
eelnevatele turundustegevustele vajalik levitada reklaamplakateid. Trükkisime kokku 
nelikümmend plakatit A3 formaadis, mille paigutasime igasse kontserdipaika ning nelja 
linnaruumi. Asukohad, kuhu plakateid viisime, olid valitud võttes arvesse sihtgruppide 
iseärasusi (nt kohvikud).  
Kokkuvõttes oli kontserdituuri üks suurimaid ebaõnnestumisi just vähene turundustegevus, 
millele viitas vähene publik ning see omakorda mõjutas negatiivselt kavandatud eelarvet. 
Kindlasti sai määravaks nõrk ajaplaneerimine, kuna paljud toimingud jäid viimasele 
minutile ning minu kui projektijuhi vähene tähelepanu meeskonna motiveerimisele ning 
tööülesannete täitmise kontrollimisele. 
2.7 Toetajad ja sponsorid 
Heategevus on lihtsasti mõistetav termin, kus tugevam aitab nõrgemat, saamata sealjuures 
midagi vastu peale heaolutunde. Seega on heategevus samal ajal ka toetamine, mis on üks 
samm enne sponsorlust. Viimase puhul on juba tegemist koostöö või partnerlusega, mis 
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sisaldavad eelarvelisi, oodatavate tulemuste ja kohustuslike tegevuste läbiviimiseks 
vastavaid kokkuleppeid. (Plaamus 2018)  
„Emotsioonide tuuri“ toetajatena on siinkohal arvestatud ka kõik need, kes näiteks 
sotsiaalmeediapostitusi jagasid ja levitasid. Samuti võib pidada kontsertide külastajaid 
toetajateks, kes piletit või CD-plaati soetades ka rahalist tuge pakkusid ning oma 
kohalolekuga toetasid ansamblit ka emotsionaalsel tasandil.  
Kui turundustööd tuleb hinnata pigem nõrgemalt õnnestunuks, siis sponsorlusjuhi töö oli 
oodatust viljakandvam, tänu millele kahanesid kuluread eelarves ja saime viia läbi 
atraktiivsema loosimismängu sotsiaalmeedias.  
Kokku õnnestus leida neli sponsorit: VitaminWell vitamiinijookidega, Salvest AS 
smuutidega, RedBull energiajookidega ning Skynda OÜ rendibussi ja kütusega. Vastu 
pakkusime ettevõtetele reklaami. VitaminWell soovis lisaks reklaamile sotsiaalmeedias 
(sündmuse Facebook’i lehel eraldi märkimist kui sündmuse toetaja), ühte ansambli albumit 
ja ka logo kasutamist reklaamplakatil. RedBull soovis, et nende toode oleks kontserdi ajal 
laval publiku jaoks nähtaval kohal. Salvest AS seadis kohustuseks kontserdituuri reklaamis 
kasutada vastavat märksõna, mis sotsiaalmeedia vahendusel tarbija nende internetileheni 
viiks. Reklaamplakatile paigutasime ka Skynda OÜ logo, mis oli ettevõtte ainus soov 
lisaks sotisaalmeedias nende sponsorluse olemasolule viitamisele. Loosimängu tarbeks 
leidis sponsorlusjuht ka Wooch OÜ, kes toetas spetsiaalselt meie tarbeks valmistatud 
puidust kinkekaardiga, mis andis loosimängu võitjale 50-protsendilise allahindluse 
ettevõtte puidust käekellade soetamiseks. Kuna Wooch OÜ midagi vastu ei soovinud, ei 
nimeta ma ettevõtet ka sponsoriks, vaid toetajaks.  
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3. ENESEREFLEKSIOON 
3.1 Isiklikud eesmärgid 
Projekti algfaasis sõnastasin eesmärgid, mis lähtusid nii isiklikust vaatepunktidest 
(enesearendus, ajaplaneerimine ja töö sidumine õpingutega) kui ansambli vajadustest ning 
kontserdituuri õnnestumisest. 
Loov-praktilise lõputöö teostamisel olid minu eesmärgid:  
1. olla ansamblile usaldusväärne ja toetav mänedžer; 
2. kujundada kontserdituur väljapeetud sündmuseks; 
3. õppida juurde muusikalise kollektiivi tegevusega seotud nüansse; 
4. rakendada õpitud erialaseid teadmisi praktikas; 
5. jääda bändi kontserdituurile järgnevate tegemiste juures neile jätkuvalt tugiisikuks. 
Isiklike eesmärkide saavutamist hindan 5-palli süsteemis hindega 3. Eelkõige suutsin olla 
lõpuni usaldusväärne ja aidata ansamblil korraldada toimiv kontserdituur. Olgugi, et töös 
ilmnes probleeme, aga samamoodi leidsime neile ka lahendused. Minu jaoks oli äärmiselt 
huvitav rakendada kultuurikorralduse eriala teoreetilisi aspekte praktikas ja töötada välja 
eelneva peaaegu olematu materjali põhjal organisatsioonile strateegia. Samuti nautisin 
kogu kontserdituuri kontseptsiooni, riskide ja võimaluste analüüside teostamist. 
Kontsertide kestel viibisin palju aega heli- ja valgustehnikapuldi juures, mis andis juurde 
ka uusi teadmisi tehnikavaldkonnast. 
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3.2 Eneseanalüüs 
Projektijuhi kõige tähtsamad ja kandvamad isikuomadused on tegutsemistahe ja 
suhtlemisoskus. Projektijuhi roll on leppida kokku eesmärgid, komplekteerida meeskond, 
leida ressursid seatud eesmärkide täitmiseks ning koostada plaane, samuti jälgida nende 
täitmist ja vajadusel suunata inimesi projekti eesmärkideni viimisel. (IT-projektijuht… s.a.) 
Peaaegu poole aasta vältel, mil ma projektiga seotud olin ja seda eest vedasin, ei tundnud 
ma kordagi vastumeelset kohusetunnet, et minu loov-praktiline lõputöö just sellise 
sündmuse ümber keerleb, sest iga töö suhtes peab heal projektijuhil olema isiklik huvi. 
Kuna olen muusikavaldkonnas enda hinnangul hästi orienteeruv ja ka ise muusikaga 
tegelev, siis motivatsiooni- või huvipuudust tundma ei pidanud. Kui midagi minu tööd 
projekti eestvedajana segas, siis olid need valdavalt paralleelsed projektivälised 
kohustused, mistõttu olin pidevas võitluses tähtajaliste eesmärkide saavutamisega ning aja 
eduka planeerimisega. Õnneks leidsin võrdlemisi kiiresti enda ja bändiliikmete kõrvale 
kaks tugiisikut – sponsorlusjuhi ja turundusjuhi –, kelle pingutused olid ennastsalgavad. 
Korraldustoimkond toimis hästi ning omavaheline koostöö, sh tehnikute ja 
bändiliikmetega, põhines avatud suhtlusel ja heatahtlikkusel.  
Projekti tugevusteks pean muuhulgas väga pädevat tehnilist meeskonda, tänu kellele olid 
kontserdid vaatamata vähestele võimalustele nii visuaalselt kui helikvaliteedilt 
professionaalsed. Lisaks oma valdkonna tundmisele oli tegemist inimestega, kes mõtlesid 
kaasa ka muudes küsimustes ja aitasid alati kaasa kõikvõimalike lahenduste leidmisel ja 
ellu viimisel. Sama saab öelda ka ansambli kohta, mille liikmed olid väga koostööaltid ja 
vastastikuselt toetavad minu töö suhtes. Usun, et see on ka kogemus, mille edaspidisesse 
ellu endaga kaasa võtan – põhimõte, et inimesed on alati primaarne väärtus, tänu millele ei 
teki lahenduseta jäävaid probleeme.  
Projekti eduloole andnuks rohkem juurde intensiivsem turundus- ja kommunikatsioonitöö, 
sest selle pigem tagasihoidlik iseloom tingis ka oodatust väiksema publikuhuvi. Kui püüda 
leida põhjusi, miks turunduslik väljund kesiseks jäi, arvan, et leian need enda 
ebaefektiivsest delegeerimisoskusest. Tihti ei söandanud meeskonnaliikmeid liialt tülitada 
ja püüdsin palju ise ära teha, mistõttu jäin ajahätta.  
 !24
Kui peaksin sarnase kontserdituuri korralduse uuesti käsile võtma, siis teeksin mitmeid 
asju teisiti. Näiteks alustaksin planeerimisega varem, et jääks lisaaeg võimalikeks plaanide 
muutusteks ning oleks võimalik kaardistada kõikvõimalikud esilekerkivad küsimused, st et 
püüaksin minimaliseerida kõikvõimalike riskide ja ootamatuste ilmnemist. Samuti annaks 
pikemaajalisem planeerimine võimaluse leida rohkem rahastusallikaid, mis omakorda 
võimaldaksid mastaapsemat kontserti nii valguslahenduste kui ka osalejate arvu poolest. 
Ajaplaneerimise aspekt on suurim kogemus, mille järgmiste projektide juhtimiseks sain. 
Enda tugevaimaks pädevuseks hindan võimet suhelda projekti erinevate osapooltega ja 
vormistada tekste (kirju), mis annavad saadetud informatsiooni edasi asjatundlikult ja 
professionaalselt. Nõrgemaks küljeks pean oskust visualiseerida projekti tervikuna – 
hindasin esialgu tööde mahtu väiksemaks, mille tõttu arvasin, et meeskonna kaasamine 
pole ilmtingimata vajalik.  
Ansambli Maria Stuarti kontserdituur „Emotsioonide tuur“ oli minu kultuurikorralduse 
õpingute üks kõige mastaapsemaid sündmusi, eelkõige pidades silmas vastutuse suurust ja 
tegevuste hulka. Kaaskorraldajana olen osalenud kontsertide ja muusikafestivalide 
ettevalmistusprotsessides, kuid nii suure otsustamisõiguse ja -vajadusega roll oli 
esmakordne. Tänu sellele hindan saadud kogemusi projektijuhina väga kõrgelt ja usun, et 
edaspidises erialases töös omab see suurt tähtsust ja mõju.  
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KOKKUVÕTE 
Antud loov-praktiline lõputöö annab ülevaate 2018. aasta kevadel toimunud muusikalise 
kollektiivi Maria Stuarti kontserdituurist „Emotsioonide tuur“, mis korraldati uue albumi 
„Emotsioonid“ tutvustamiseks. Töös on analüüsitud muusikalise kollektiivi olemust kui 
klassikalist organisatsiooni ja ansambli tegevust ning nende toimimismehhanisme 
kontserdituuril kui organisatsioonina. Lisaks on tähelepanu all korraldustöö planeerimine 
ja õige strateegia kujundamise nüansid, ilmnenud takistused ja projekti nõrgad kohad, 
leitud lahendused ning turundustegevus, koostöö toetajate ja sponsoritega ning 
korraldustoimkonna vahel. Viimases osas on autori hinnang iseenda tööle. 
„Emotsioonide tuur“ toimus ansambli Maria Stuarti debüütalbumi esitlemiseks ja oli ka 
esimeseks tuurikogemuseks ansambli liikmetele. Kokku toimus ühe nädala jooksul neli 
kontserti neljas Eesti linnas – Tallinnas, Pärnus, Viljandis ja Tartus. Muuhulgas jagati 
kolmel korral lava ka soojendusbändidega (Ol’ Mill ja Von Dorpat).  
Kontserdituuri korraldamine projektijuhina ja ansamblile mänedžeriks olemine arendas 
mind nii erialaselt kui ka inimlikul tasandil, suurendades organiseerimisvõimet ja 
suhtlemisoskust, aga täiendades teadmisi ka heli- ja valgustehnika tundmisel. Usun, et 
kontserdituur kandis oma eesmärki ja täitis asjaosaliste soove, mis toetab veel edukamalt 
kultuurikorralduse õppekaval omandatud teadmiste rakendamist tulevaste projektide 
juhtimisel. 
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LISAD 
Lisa 1. SWOT-analüüs 
Tugevused 
1. Bändi teatakse 
2. Bändiliikmete suur sotsiaalne pagas 
3. Toimiv korraldusmeeskond 
4. Soojendusbändid tuuril
Nõrkused 
1. Kindel fännibaas väike 
2. Debüütalbumiga kaasnev tõestamise 
efekt 
3. Väike eelarve
Võimalused 
1. Toota materjali uueks albumis 
2. Kutsed järgmistele kontsertidele 
3. Finantsseisu parandamine
Ohud 
1. Publiku leige huvi 
2. Ootamatud kulud, milleks ei jätku 
vahendeid
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Lisa 2. Riskianalüüs  
Mis võib 
juhtuda?
Tõenäo-
sus
Mõju Kus? Millal? Kuidas 
vältida?
Mida teha, 
kui siiski 
juhtub?
Kes 
vastutab?
Aeg
Keegi 
haigestub
3 3 Bändis Tuuri vältel Maksimaal-
ne 
puhkeaeg, 
bänd 
tegeleb 
ainult 
kontsertide-
ga
Hindame 
olukorra 
tõsidust, 
lükkame 
vajadusel 
edasi, 
teavitame 
publikut ja 
kontser-
dipaiku
Mänedžer 2-3h + 
meedia
Autoõnne-
tus
2 3 Maanteel Tuuri vältel Roolis on 
puhanud ja 
kaine juht, 
vajadusel 
puhkepea-
tused, 
sõiduki 
tehnilise hea 
seisukorra 
kinnitus/
kontroll
Hindame 
olukorra 
tõsidust, 
lükkame 
vajadusel 
edasi, 
teavitame 
publikut ja 
kontser-
dipaiku
Mänedžer Kuni 
0,5h + 
meedia
Publik 
muutub 
agressiiv-
seks
1 2 Kontser-
dipaigas
Kontserdi 
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Lisa 3. Kontserdituuri reklaamplakat 
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Lisa 5. Pressiteade  
Ansambel Maria Stuart 
PRESSITEADE 
07.03.2018 
Maria Stuart näitab emotsioone 
Ansambel Maria Stuart alustab oma esikalbumi “Emotsioonid” tutvustava 
kontserdituuriga. Kontserdid toimuvad 22. märtsil Tallinnas, 23. märtsil Pärnus, 24. märtsil 
Tartus ja 29. märtsil Viljandis. 
Maria Stuart mängib hoogsat eestikeelset pop-rokki, millesse on põimitud mõjutused 
80ndatest ja 90ndatest ning samas moodsad helivärvid ja ideed. Kontserdituuriga 
tutvustatakse oma värskeimat loomingut neljas Eesti linnas. Kontsertkohtadeks on Kohvik 
Sinilind Tallinnas, Kultuuriklubi Tempel Pärnus, Genialistide Klubi Tartus ja Rockiklubi 
Tehas Viljandis.  
Lisaks toetavad eri paigus soojendusbändidena ka omanäoline grupp Von Dorpat ja 2015. 
aasta Noortebändi konkursi finalist Ol’ Mill.  
“Esimese albumiga läks meil omajagu aega,” arvab bändi solist Liana Kolodinskaja. 
“Tegime seda rahulikult, aga saime selle lõpuks hoole ja armastusega valmis. Seega 
ootame kõiki oma sõpru ja kuulajaid meie Tartu, Tallinna, Pärnu ja Viljandi kontserdile. 
Kasutage võimalust, sest mine sa tea, millal jälle saab!“  
Ansambel Maria Stuart on Tartu juurtega muusikaline kollektiiv, kel täitub tänavu sügisel 
viies tegutsemisaasta. Nende esimene singel “Luuraja” avaldati 2014. aastal.  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SUMMARY 
This practically creative thesis (“Maria Stuart’s album presentation concerts”) provides an 
overview of Maria Stuart – a pop-rock musical group – and its concert tour labeled as “The 
Tour of Emotions”, which was held in the spring of 2018 to introduce the bands new 
album. The paper analyses a musical group as a classical organisation, the activities of the 
band and its means of work as an organisation during the concert tour, as well as the 
organisational process of the tour and aspects of working out the strategies considering the 
tour. Furthermore, the paper analyses the impediements and solutions that occured, 
marketing, partnerships with supporters and team work. 
“The Tour of Emotions” was the band’s first experience as a touring band and it was held 
to introduce Maria Stuart’s debute album. There were four concerts all together which took 
place during one week in four different parts of Estonia. The locations were in Tallinn, 
Pärnu, Viljandi and Tartu. What is more, three concerts were given in collaboration with 
other bands (Ol’ Mill and Von Dorpat).  
Organising the concert tour as a project manager and being a manager to the band gained 
my knowledge and skillset as an organiser of cultural events, as well as boosted my self-
awareness by improving my adeptness and socials skills but also educated me of the means 
of sound and visual technology. I believe that the concert tour reached its goal and fulfilled 
the needs of those involved.  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